



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 836710/2016 - Ministério Saúde N°. 29982/2016**

**Processo MS: 25000.150852/2016-43 - Vigência: 31/03/2022**

**Processo HC: 15-P-26629/16 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 56472 - CO: 4093 - Código**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Roberto Alves**

**OBTV**

| Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida       |           |           |                   |          |                       |     |              |                   |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Concedente (desembolso em 21/03/2017)                |           |           |                   |          |                       |     |              | 300.000,00        |                                                                 |
| Contrapartida                                        |           |           |                   |          |                       |     |              | 0,00              |                                                                 |
| Rendimentos (janeiro/2022)                           |           |           |                   |          |                       |     |              | 49.433,15         |                                                                 |
| <b>Total</b>                                         |           |           |                   |          |                       |     |              | <b>349.433,15</b> |                                                                 |
| Plano de Trabalho Aprovado                           |           |           |                   | Execução |                       |     |              |                   |                                                                 |
| Nome do material                                     | Qtd       | Valor PT  | Total PT          | Processo | Vr Unit efetivo (R\$) | Qtd | Vr Empenhado | Vr Pago           | Situação                                                        |
| 001289-Lâmpada de Fenda                              | 5         | 20.000,00 | 100.000,00        | 7038/17  |                       |     |              | 100.000,00        | Adquirido                                                       |
| 010987-Biômetro Ultrassônico/Ecobiômetro             | 2         | 32.500,00 | 65.000,00         | 208/17   |                       |     |              |                   | Atualizando pesquisa de mercado para solicitar alteração do PT. |
| 010563-Autorefrator                                  | 2         | 30.000,00 | 60.000,00         | 7039/17  |                       |     |              |                   | Atualizando pesquisa de mercado para solicitar alteração do PT. |
| 003123-Topógrafo de Córnea                           | 1         | 35.000,00 | 35.000,00         | 10218/17 |                       |     |              |                   | Atualizando pesquisa de mercado para solicitar alteração do PT. |
| 010432-Microscópio Especular de Córnea               | 1         | 40.000,00 | 40.000,00         | 32094/13 |                       |     |              |                   | Atualizando pesquisa de mercado para solicitar alteração do PT. |
| <b>Total</b>                                         | <b>11</b> |           | <b>300.000,00</b> |          |                       |     | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b> |                                                                 |
| Despesas empenhadas/pagas                            |           |           |                   |          |                       |     |              | 100.000,00        |                                                                 |
| Saldo do convênio                                    |           |           |                   |          |                       |     |              | 249.433,15        |                                                                 |
| Percentual de execução (considerando despesas pagas) |           |           |                   |          |                       |     |              | 28,62%            |                                                                 |
| Previsão de conclusão                                |           |           |                   |          |                       |     |              | 12 meses          |                                                                 |