



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 721320/2009 - Ministério Saúde N°. 1675/2009
Vigência: 29/12/2017

Processo HC: 15-P-01359/2010 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54518 - CO: 3471 - Código 6784-0
Processo MS: 25000.667869/2009-14

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Carlos Sampaio

| Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|-------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Concedente (18/10/2013) | | | | | | | | | 466.259,00 | |
| Contrapartida | | | | | | | | | 116.564,75 | |
| Rendimentos (out/2017) | | | | | | | | | 88.679,09 | |
| Total | | | | | | | | | 671.502,84 | |
| Plano de Trabalho Aprovado em Maio 2017 | | | | | | Execução | | | | |
| item | Nome do material | Código almox. | Qtd | Valor PT | Total PT | Processo | Qtd | Vr Unit corrigido (R\$) | Vr Pago e Lançado (R\$) | Situação |
| 1 | Contraste radiológico ésteres etílicos dos ácidos graxos do óleo papoula iodado | 64303 | 75 | 133,28 | 9.996,00 | 15-P-04965/12 | 60 | 132,60 | 7.956,00 | Adquirido |
| | | | | | | 15-P-01627/14 | 15 | 136,00 | 2.040,00 | Adquirido |
| 2 | Contraste para exames de ressonância magnética | | | | | | | | | Excluído |
| 3 | Contraste radiológico iônico | | | | | | | | | Excluído |
| 4 | Contraste radiológico não iônico | | 18.000 | 18,970294 | 341.465,30 | 15-P-04965/12 | 7.196 | 18,175 | 130.787,30 | Adquirido |
| | Contraste radiológico não iônico. | | | | | 15-P-1627/14 | 10.804 | 19,500 | 210.678,00 | Adquirido |
| 5 | Conjunto de seringa dupla descartável | 42323 | 275 | 195,00 | 53.625,00 | 15-P-24656/13 | 275 | 195,00 | 53.625,00 | Adquirido |
| 6 | Luva para procedimento (P) caixa c/ 100 | 95258 | 13.231 | 18,34147683 | 242.676,08 | 15-P-28255/16 | 13231 | 13,85 | 183.249,35 | Adquirido |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | 647.762,38 | | | | 588.335,65 | |
| Despesas empenhadas/pagas | | | | | | | | | 588.335,65 | |
| Saldo devolvido | | | | | | | | | 83.167,19 | |
| Percentual de execução do convênio | | | | | | | | | 88% | |
| Previsão de conclusão | | | | | | | | | Encerrado | |
| PRESTADO CONTAS | | | | | | | | | | |