



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 834202/2016 - Ministério Saúde N°. 23912/2016

Vigência: 31/12/2023

Processo MS: 25000.076938/2016-05

Processo: 15-P-314513/16 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 56219 - CO: 4062 COsv 5000 - Código: 90147

Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida														
Concedente (desembolso em 19/12/2016)														2.421.928,00
Contrapartida														0,00
Rendimentos (JULHO/2023)														487.687,93
Total														2.909.615,93
Plano de Trabalho Aprovado				Execução					Alteração PT					
Equipamento	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago	Equipamento	Qtd.	Vr Unit (R\$)	Valor total		Situação
Espectrômetro de Massa Tipo MALDI-TOF	1	1.700.000,00	1.700.000,00	15-P-27378/13	1.108.073,00	1		1.108.073,00						Entregue e Pago
Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	36	20.000,00	720.000,00	15-P-209/2017	10.080,00	36		362.880,00						Entregue e Pago
Esfigmomanômetro de Pedestal	4	482,00	1.928,00					Excluir						Excluir
				15P-2531/2023			736.265,00		Tomógrafo de coerência óptica	1	738.265,00	738.265,00	15P-2531/2023	Solicitação 9310/2023 Reserva 11172/2023 emitida em 17/05/2023
				15P-2536/2023			396.990,15		Mesa cirúrgica elétrica	1	484.570,00	484.570,00	15P-2536/2023	Solicitação 8125/2023 Reserva 14770/2023 emitida 29/06/2023
				15P-2538/2023					Poltrona hospitalar	51	2.000,00	102.000,00	15P-2538/2023	Incluído
Total	37		1.928,00			37	1.133.255,15	1.470.953,00		53		1.324.835,00		
Despesas empenhadas/pagas														1.470.953,00
Saldo do extrato do convênio														1.438.662,93
Saldo orçamentario do convênio														305.407,78
Percentual de execução financeira														50,55%
Percentual de execução física														100,00%
Previsão de conclusão														151
Convênio em alteração de Plano de Trabalho - Termo de referência no valor de R\$ 1.324.835,00														