



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO SICONV 777017.2012 - Ministério Saúde N°. 44986/12

Vigência: 09/12/2019

Processo MS: 25000.211616/2012-87

Processo HC : 15-P-28636/12 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 5383 X - CO: 3731 - Código 7684-1

Tipo de Recurso: Programa do Ministério da Saúde

OBTV

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida														
Concedente (28/12/2016)												265.284,00		
Contrapartida												29.476,00		
Rendimentos (janeiro/2020) - FINALIZADO												46.783,10		
Total												341.543,10		
Plano de Trabalho Aprovado					Execução					Alteração Plano de Trabalho				
item	Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Unit efetivo (R\$)	Qtd	Vr Empenhado (R\$)	Vr Pago (R\$)	Situação	Nome do material	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
	Armário com Aspiração de Segurança	1	6.700,00	6.700,00	15-P-1847/17	5.247,00	1		5.247,00	Entregue e Pago				
	Impressora Laser (Comum)	2	1.200,00	2.400,00	15-P-1842/17	1.087,00	2		2.174,00	Entregue e Pago				
	Máquina de Costura Industrial	1	3.800,00	3.800,00	15-P-22028/18	1.925,00	1		1.925,00	Entregue e Pago				
	Nível Pélvico	1	1.200,00	1.200,00	15-P-1845/17		1		226,40	Entregue e Pago				
	Panela Elétrica (Aquecedor) para Confecção de Órteses	1	2.500,00	2.500,00	15-P-8144/18		1		2.500,00	Entregue e Pago				
	Podoscópio	1	2.000,00	2.000,00	15-P-1845/17		1		1.555,90	Entregue e Pago				
	Serra para Gesso	6	1.500,00	9.000,00	15-P-8315/17		6		7.620,00	Entregue e Pago				
	Ar Condicionado	12	2.250,00	27.000,00	15-P-1841/17									

Banqueta	2	400,00	800,00	15-P-1839/17									
Barras Paralelas para Fisioterapia	1	2.500,00	2.500,00	15-P-1849/17									
Biombo	1	815,00	815,00	15-P-1839/17									
Cadeira fixa com braços	14	250,00	3.500,00										
Cadeira giratória com braços	12	450,00	5.400,00										
Cabine para Pintura	1	12.000,00	12.000,00										
Compressor de Ar	1	3.000,00	3.000,00	15-P-1840/17									
Computador Desktop (Básico)	9	2.500,00	22.500,00	15-P-1842/17									
Corta-Tubos de Coluna	1	610,00	610,00										
Escada com 2 degraus	4	300,00	1.200,00	15-P-1839/17									
Esmerilhadeira	1	425,00	425,00	15-P-1840/17									
Forno Ortopédico de Infravermelho	1	60.000,00	60.000,00	15-P-1844/17									
Fresadora Ortopédica	1	28.000,00	28.000,00	15-P-1844/17						DESERTO (anotado em 27/08/19)			
Furadeira Manual Industrial 1/2	1	760,00	760,00	15-P-1840/17				334,54		Entregue e Pago			
Graminho Traçador	1	1.320,00	1.320,00										
Lixadeira de Sapataria	2	17.000,00	34.000,00	15-P-1844/17				11.267,42		Entregue e Pago			
Maca	6	2.600,00	15.600,00	15-P-1839/17									

Máquina de Sucção	1	14.000,00	14.000,00	15-P-1844/17									
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00										
Mesa para Consultório	5	400,00	2.000,00	15-P-1839/17									
Morsa com Regulagem de Altura	2	480,00	960,00	15-P-1840/17				454,56	Entregue e Pago				
Morsa de Bancada nº 5	1	580,00	580,00	15-P-1840/17				169,52	Entregue e Pago				
Moto Esmeril	1	3.500,00	3.500,00	15-P-1840/17									
Pedígrafo	1	550,00	550,00	15-P-1845/17									
Politriz	1	18.500,00	18.500,00	15-P-1844/17 - 15-P-22070/2019				9.390,00	Entregue e Pago				
Serra Tico-Tico	2	560,00	1.120,00	15-P-1840/17				1.072,68	Entregue e Pago				
Silo	1	3.600,00	3.600,00	15-P-1844/17 (excluído) 15-P-15106/19 (novo processo)									
Soprador Térmico	6	370,00	2.220,00	15-P-1840/17				2.154,27	Entregue e Pago				
Total	93		294.760,00				0,00	46.091,29					
Despesas Pagas										46.091,29			
Saldo devolvido										295.451,81			
Percentual de execução (considerando despesas pagas)										17%			
Previsão de conclusão										Encerrado			
PRESTADO CONTAS - CONVÊNIO NÃO PRORROGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE													