



**RELATÓRIO SITUACIONAL**  
**CONVÊNIO SICONV 792992/2013 - Ministério Saúde N°. 85043/2013**

**Vigência 31/03/2024**

**Processo: 25000218565/2013-03**

**Processo HC: 15-P-33780/13 - Agência: 4203-X Conta Corrente: 54631 - CO: 3841 COsv 4948 - Código 81691**

**Tipo de Recurso: Emenda indicada pelo Dep. Paulo Freire**

**OBTV**

Recursos Financeiros: Convênio e Contrapartida									
Concedente (desembolso financeiro em 07/03/14)								3.000.000,00	
Contrapartida (em 19/03/2014)								333.500,00	
Contrapartida extra em 27/06/2022 (DESEMBOLSO EM 27/02/2023)								117.488,15	
Contrapartida extra em 25/04/2023 (DESEMBOLSO EM 02/05/2023)								324.624,25	
Rendimentos Totais do convênio (JULHO/2023)								2.325.268,01	
Rendimentos já utilizados em 25/07/2017								881.864,00	
Rendimentos já utilizados em 27/06/2022								963.000,00	
Rendimentos já utilizados em 25/04/2023								287.912,07	
Rendimentos disponíveis para utilização									
<b>Total</b>								<b>5.776.256,16</b>	
Plano de Trabalho Aprovado				Alteração de Plano de Trabalho					
Nome do material	Qtd	Valor PT	Total PT	Processo	Vr Efetivo	Qtd	Vr Empenhado	Vr Pago	Situação
Acelerador linear	1	4.215.364,00	4.215.364,00	15-P-7077/12	1.112.690,86	1		5.405.656,21	Embarque em 10/06 - tempo estimado de navegação 40 dias  (PAGO EM 14/06/2023) (Entregue em 18/07/2023)
<b>Total</b>	<b>1</b>		<b>4.215.364,00</b>				<b>0,00</b>		
Despesas pagas								5.405.656,21	
Saldo do convênio								5.776.256,16	
Saldo do extrato								695.224,20	
Percentual de Execução (considerando despesas pagas)								100%	
Previsão de conclusão								242	
Em execução									